Fecha	**08/10/2026**

Agenda reunión	
1	Revisión de Avance de Planificación
2	Coordinación de Fechas Futuras
3	Control de Acuerdos

Asistentes Reunión		
Nombre	**Rol**	**Presente**
Felipe Antonio Krauss	Docente	Si
Alex Puebla	QA Analyst	Si
José Valdivia	QA Automation Engineer	No

1. Revisión de Avance de Planificación

Actividad Comprometida	**Semana Comprometida**	**Evidencias de cumplimiento**
Configuración Inicial y Recepción de URL	5	Video
Escaneo y Lectura Automática de la Página	6 y 7	Video

2. Observaciones al avance

- Deben subir todo el código; preferentemente en una carpeta src.
- Cambiar nombre a la carpeta “Evidencias Proyecto (version Agil)” a “Evidencias Proyecto”.

3. Control de Acuerdos

Acuerdos Anteriores

Acuerdo	Responsable	Plazo	Cumplido	Observaciones

Acuerdos de la presente reunión

Acuerdo	Responsable	Plazo
Deben subir todo el código; preferentemente en una carpeta src.	Equipo	Próximo Control de Avance
Cambiar nombre a la carpeta “Evidencias Proyecto (version Agil)” a “Evidencias Proyecto”.	Equipo	Próximo Control de Avance

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
FELIPE ANTONIO KRAUSS BENAVENTE
2026.10.20 22:41:28 -0300